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gemäß Bedarfsplan für die Bundesfernstraßen

Ende 2000 
in Verkehr

Netzschluß, 
geplant

Vordringlicher
Bedarf

Weiterer Bedarf
mit Planungsrecht

geplante Vorhaben gemäß Bedarfsplan

Verkehrsfreigabe
1.1.2001 - 
31.12.2010

In Bau Vorhaben mit 
besonderem 
naturschutz-
fachlichen 
Planungsauftrag 
sind in der Karte 
nicht gesondert 
ausgewiesen.
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Voraussichtliche 
Verkehrsfreigabe 
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Einfärbung: siehe Definition der Bauleistungen und Dringlichkeiten2)
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BMVBS
Abteilung Straßenbau
Referat StB 10

Stand: 1. März 2011

Lfd. 
Nr.

Land Straße Projekt Bautyp
Länge (km 
gerundet)

Stadium am 
01.01.2011

Ziel Bemerkung

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1/1

1/4 Rengen (L 46) - Kelberg (B 410) 6   in Bau

Rengen (L 46)-
Geroldstein 
(B 410n/L67) 

Verkehrsfreigabe 2011,
Geroldstein 

(B 410n/L67)-Kelberg 
(B 410) 

Fertigstellungsziel 2011

1/5 Kelberg (B 410) -  Adenau (L 10)

1/6
RP/
NW

Adenau - 
Lommersdorf (LGr RP/NW)

1/7 NW Lommersdorf -  Blankenheim (B 51)

1/2 SH Heiligenhafen-M - Heiligenhafen-O 3 in Bau Fertigstellungsziel 2011

1/8 Saarbrücken (A 623) - Verbindung A 1 4

1/9
Verbindung B 268 - A 623 und                    
Westspange Saarbrücken

3

8/1 SL A   8
AS Merzig/Wellingen - 
AS Merzig/Schwemlingen

2. Richtungs-
fahrbahn

4 in Planung

14/1
AS Dahlenwarsleben (o) - Wolmirstedt 
(BA 1.1)

in Planung

14/2 AS Wolmirstedt (m)  - n Colbitz (BA 1.2)
Planung 

abgeschlossen
Baubeginn 2011

Planfeststellungs-
beschluss beklagt, 
bauvorbereitende 

Arbeiten laufen

14/3 n Colbitz - LGr. ST/BB (BA 3.1/3.2a)

14/5 BB Lgr. ST/BB - Lgr. BB/MV 32

14/8 MV Lgr. BB/MV - AK Schwerin (A 24) 27

20/1 NI K 28 - Elbquerung (Lgr. NI/SH) 6

20/2 SH Elbquerung - Weede 80

21/2
Stolpe (n AS Wankendorf) - 
Wellseedamm

18 in Planung
Stolpe (n AS Wanken-

dorf) - Nettelsee
Baubeginn 2011

21/4 Neumeimersdorf - Kiel 1 ohne Planung

23/1 SH A  23 AS Itzehoe/S - AS Itzehoe/N
2. Richtungs-

fahrbahn
8 in Bau

1. Störbrücke
(Ersatzbauwerk)

 2010 unter Verkehr

RP

SH

4-streifiger 
Neubau

A   1

A 21
2. Richtungs-

fahrbahn

4-streifiger 
Neubau

4-streifiger 
Neubau

Neubau von Bundesautobahnen 
Vordringlicher Bedarf gemäß Bedarfsplan für die Bundesfernstraßen

25

97

Die in den Jahren 2001 - 2010 unter Verkehr gegangenen Verkehrsabschnitte sind in der Karte SCHWARZ eingezeichnet und in der nachfolgenden Liste 
zusammengefasst.

Die in Bau befindlichen sowie die noch für einen Baubeginn bzw. für die Fertigstellung in 2011 vorgesehenen Abschnitte sind in der Karte durch 
Ordnungsnummern besonders gekennzeichnet.

in Planung

ST

A  14

SL

in Planung

in Planung

in PlanungA  20
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BMVBS
Abteilung Straßenbau
Referat StB 10

Stand: 1. März 2011

Lfd. 
Nr.

Land Straße Projekt Bautyp
Länge (km 
gerundet)

Stadium am 
01.01.2011

Ziel Bemerkung

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Neubau von Bundesautobahnen 
Vordringlicher Bedarf gemäß Bedarfsplan für die Bundesfernstraßen

26/5 HH AD HH-Süderelbe - Rübke (LGr HH/NI)

26/4
Rübke (Lgr. NI/HH) - nö Buxtehude (K 
40)

26/3
nö Buxtehude (K 40) - Horneburg (K 
36n)

10 in Bau

26/2 Stade - K 28 15 in Planung

26/1 A 26 - Anbindung B 3
2-streifiger 

Neubau 
4 in Bau Fertigstellungsziel 2011

30/1 NW A  30
AK Löhne - Rehme
mit Abzweig A 30 Richtung Rehme

4-streifiger 
Neubau

10 in Bau

33/1
AK Bielefeld (A 2) - AS Halle/Steinhagen 
(K 30) (m)

4-streifiger 
Neubau

14 in Bau
AK Bielefeld (A 2) -

AS Bielefeld-Brackwede
Fertigstellungsziel 2012

AK Bielefeld (A 2) -
AS Bielefeld-

Brackwede einschl. 
Zubringer 

BI/Brackwede

33/3
AS Halle/Steinhagen (K 30) - 
AS Borgholzhausen

12 in Planung

33/4
AS Osnabrück/Schinkel - 
Osnabrück/Belm (B 51 alt)

2. Richtungs-
fahrbahn

2
Planung 

abgeschlossen

33/5
Osnabrück/Belm (B 51n) - Osnabrück-N 
(A 1)

4-streifiger 
Neubau

9 in Planung

39/5 NI A 39 Wolfsburg (B 188) - Lüneburg-N (L 216)
4-streifiger 

Neubau
105 in Planung

40/1
AS Dortmund (L 660) - AS Dortmund/M 
(L 672)

3 ohne Planung

40/2
AS Dortmund-M (L 672) - 
AS Dortmund-O (B 236)

4 in Planung

44/1 Düsseldorf/Ratingen (A 3) - Velbert 10 in Bau

44/3
Bochum (L 705, Sheffiedring) - 
AK Bochum/Witten (A 43)

3
Planung 

abgeschlossen
Baubeginn 2011

44/4
AD Kassel/O - AS Helsa/O m
8-str. Ausbau A 7 AD Kassel-S - 
AD Kassel-O

11 in Planung

VDE, Planung des
8-str. Ausbau A 7 
AD Kassel-S - AD 

Kassel-O ist 
abgeschlossen

44/8  AS Helsa/O - AS Hess. Lichtenau-M 8

VDE / 1. BA 
Hess.Lichtenau-M - 
Hess.Lichtenau-O 

unter Verkehr 

44/9
AS Hessisch Lichtenau-O (Walburg) - 
Hasselbach

4

44/10 Hasselbach - AS Waldkappel-O 6
Planung 

abgeschlossen

44/7
AS Waldkappel/O (m) - 
AD Wommen (A 4) (m)

30 in Planung VDE

46/1 AS Hemer (B 7) - AS Arnsberg/Neheim 19 in Planung

46/3
AS Bestwig - Bestwig/Nuttlar 
einschl. Zubringer B 480n

6 in Bau

NW

NW

NW

NI

A  26

A  33

A  44

A  40

A  46

in Planung13

4-streifiger 
Neubau

4-streifiger 
Neubau

4-streifiger 
Neubau

4-streifiger 
Neubau

HE in Bau

NI

NW

2 von 4



BMVBS
Abteilung Straßenbau
Referat StB 10

Stand: 1. März 2011

Lfd. 
Nr.

Land Straße Projekt Bautyp
Länge (km 
gerundet)

Stadium am 
01.01.2011

Ziel Bemerkung

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Neubau von Bundesautobahnen 
Vordringlicher Bedarf gemäß Bedarfsplan für die Bundesfernstraßen

49/1
AD A 5/A 49 (m) - AS Schwalmstadt 
(L 3155)

31 in Planung

49/3
AS Schwalmstadt (L 3155) - 
AS Neuental (L 3077) (m)

12
Planung 

abgeschlossen 

52/2
AK Essen/N (B 224) - 
AS Gelsenkirchen/Buer-W

4-streifiger 
Neubau

8

52/3
AK Essen-O - AK Essen-N (m) 
(m AS Sturmhof)

6-streifiger 
Neubau

7

61/1 NW A  61 Netzschluss bei Venlo (Bgr. NL/D)
4-streifiger 

Neubau
3 in Bau Fertigstellungsziel 2012

66/1
AS Frankfurt/Erlenbruch (m) -  
Frankfurt/Bergen/Enkheim

3

66/3 AS Neuhof/S - AS Fulda/S 7

71/7
AS Sömmerda/O (B176) (o) - 
Prov. AS B 85 (o)

11 Fertigstellungsziel 2013

71/9 AS Heldrungen(m) - Lgr. TH/ST 13

71/11 ST Lgr. TH/ST - AD Südharz (A 38) 5

72/3 AS Niederfrohna - AS Borna/S (B 95) 33 in Bau

AS Niederfrohna - AS 
Rathendorf (B 175)

Fertigstellungsziel 2011,
AS Rathendorf (B 175) -

AS Borna/S (B 95)
Fertigstellungsziel 2012

72/7
AS Borna/N (B 95) - 
AD Leipzig-S, BA 5.2 (A 38)

17 in Planung

94/1 AS Forstinning - Pastetten 6 in Bau

94/2 Pastetten - Dorfen 17
Planung 

abgeschlossen 

94/3 Dorfen - Heldenstein 15 in Planung 

94/4 Heldenstein - Ampfing (B 12/ST 2091) 5 in Bau

94/8 Tutting (Kirchham) - Pocking (A 3)
4-streifiger 

Neubau
13 in Planung 

98/2 AD Hochrhein - Rheinfelden/Karsau 2
Planung 

abgeschlossen 

98/3
Rheinfelden/Karsau - 
Murg

17 in Planung

98/5 Murg - Hauenstein 10 in Bau
1. Fb. - 2,2 km 
unter Verkehr

98/7 Hauenstein - Tiengen/W 15 in Planung

100/2 BE A 100
AD Neukölln (o) -  Am Treptower Park 
(B 96a)

6-streifiger 
Neubau

3
Planung 

abgeschlossen

NW

HE

SN

HE

TH

BY

BW

Fertigstellungsziel 2012

in Planung

6-streifiger 
Neubau

4-streifiger 
Neubau

4-streifiger 
Neubau

A  66

A  52

A  49

4-streifiger 
Neubau

in Bau

A 98

A 71

A  94

A 72

in Bau

2-streifiger 
Neubau

4-streifiger 
Neubau
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BMVBS
Abteilung Straßenbau
Referat StB 10

Stand: 1. März 2011

Lfd. 
Nr.

Land Straße Projekt Bautyp
Länge (km 
gerundet)

Stadium am 
01.01.2011

Ziel Bemerkung

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Neubau von Bundesautobahnen 
Vordringlicher Bedarf gemäß Bedarfsplan für die Bundesfernstraßen

143/3 ST A 143
AS Halle/Neustadt (o) - AD Halle-N (A 14) 
(m)

4-streifiger 
Neubau

13 in Planung

VDE im 
ergänzenden 

Planfeststellungs-
verfahren

281/1
AS Bremen/Kattenturm - 
AS HB/Airport-Stadt (2.2 BA)

2
Planung 

abgeschlossen

281/4
AS Bremen/Neustädter Hafen - 
AS Bremen/Strom (3.2 BA)

4 in Bau Fertigstellungsziel 2013

281/5
AS Bremen-Strom - AS Gröpelingen, 
Weserquerung (4. BA)

5
Planung 

abgeschlossen
F-Modell geplant

445/1 NW A 445 AS Werl-N - AS Hamm/Rhynern (A 2)
4-streifiger 

Neubau
8 in Planung

524/1 NW A 524
Duisburg/Serm (B 8) - AS 
Duisburg/Rahm

2. Richtungs-
fahrbahn

3 in Bau

535/1 NW A 535
Ruhralleetunnel (L 925) - 
AS Bergerhausen (A 52)

4-streifiger 
Neubau

3 in Planung

21/4 SH A  21
AS Schwarzenbek (A 24) - AK 
Bargteheide (A 1)

2. Richtungs-
fahrbahn

20 ohne Planung
3-streifiger Zwischen-

ausbau erfolgt 
abschnittsweise

22/1 NI A  20
AD bei Westerstede (A28) - 
AD bei Drochtensen A 20/A 26

4-streifiger 
Neubau

121

65/1 RP A  65 Neulauterburg (Bgr. D/F) - Kandel/Wörth
4-streifiger 

Neubau
12

72/9 SN A  72
AD Leipzig-S (A 38) (o) - AS Leipzig-
Connew.(m), BA 6

4-streifiger 
Neubau

8 ohne Planung

100/3 BE A 100
Am Treptower Park (B 96a) -
Frankfurter Allee (B 1/B 5)

6-streifiger 
Neubau

4

252/1 HH A 252
AS HH/Waltershof (A 7) - 
AS HH/Georgswerder

4-streifiger 
Neubau

7

524/2 NW A 524
Krefeld/Uerdingen (A 57) - 
Duisburg/Serm

2. Richtungs-
fahrbahn

9

BA = Bauabschnitt
F-Modell = geplantes Projekt nach dem Betreibermodell (Privatfinanzierung)
Bgr./Lgr. = Bundes- bzw. Landesgrenze
N/S/W/O = Nord/Süd/West/Ost
VDE = Verkehrsprojekt Deutsche Einheit

Abkürzungen:

A 281HB

nachrichtlich: BAB-Neubauprojekte des Weiteren Bedarfs mit Planungsrecht

4-streifiger 
Neubau

Diese Liste wird jedes Jahr im Mai aktualisiert veröffentlicht

in Planung

in Planung
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BMVBS
Abteilung Straßenbau
Referat StB 10

Stand: 1. März 2011

Lfd. Nr. Land Straße Projekt Bautyp
Länge (km 
gerundet)

Stadium am 
01.01.2011

Ziel Bemerkung

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1/4

1/1 Köln/W - AK Köln/N (m) 9

 1/3
AS Wermelskirchen - 
Tank- und Rastanlage Remscheid

4 Fertigstellungsziel 2012

1/5
Blombachtal (L419) - 
AS Wuppertal/Langerfeld (m)

6 Verkehrsfreigabe 2011

1/7
AK Kamen (A 2) (o) - 
N AS Hamm-Bockum/Werne

10 in Planung

1/10 DEK-Brücke - AS Münster-N 15 in Bau

1/9
AS Münster-N (o) - AK 
Lotte/Osnabrück (A 30)

40 in Planung

1/14 AS Bramsche - s AS Lohne/ Dinklage 29 in Planung

1/16
Lohne/Dinklage - 
AD Ahlhorner Heide

26 in Bau Fertigstellungsziel 2012 Teil-VF

1/17
ö Bremer Kreuz (m) - 
AD Buchholz (A 261)

73 in Bau Fertigstellungsziel 2012 Teil-VF, A-Modell      
Pilotprojekt

2/4 NW A   2 AK Kamen - AS Hamm 6-streifig 9 in Bau Verkehrsfreigabe 2011 Teil-VF

3/1 ö AS Schlüsselfeld - ö ASGeiselwind 16 in Planung

3/2 ö AS Geiselwind - Fuchsberg 5
Planung 

abgeschlossen

3/3
Fuchsberg - Mainbrücke Dettelbach 
(o)

20 in Planung

3/4
Mainbrücke Dettelbach (o) - 
AK Biebelried

2
Planung 

abgeschlossen

3/5 AK Biebelried - AS Randersacker 10 in Bau Fertigstellungsziel 2012 2008 Teil-VF im Bereich 
AS Rottendorf 

3/6
ö AS Randersacker - 
w Mainbrücke Randersacker

2 in Bau Fertigstellungsziel 2011 Teil VF

3/7
w Mainbrücke Randersacker - 
w AS Heidingsfeld 

5 in Planung PB ist beklagt

3/8
w AD Würzburg-W - ö AS Wertheim 
(LGr BY/BW)

13 in Bau Fertigstellungsziel 2011

3/10
BW
/BY

ö Wertheim (LGr BY/BW) - 
w Wertheim (LGr BY/BW)

7
Planung 

abgeschlossen

3/11
w Wertheim (LGr BY/BW) -  
Haseltalbrücke

15
Planung 

abgeschlossen

3/12 Haseltalbrücke 3 in Bau Fertigstellungsziel 2011

3/13 Haseltalbrücke - Kauppenbrücke (o) 12
Planung 

abgeschlossen

Erweiterung von Bundesautobahnen

in Bau

Die in den Jahren 2001 - 2010 unter Verkehr gegangenen Verkehrsabschnitte sind in der Karte SCHWARZ eingezeichnet und in der nachfolgenden Liste 
zusammengefasst.

6-streifig

Vordringlicher Bedarf gemäß Bedarfsplan für die Bundesfernstraßen

A   1

Die in Bau befindlichen sowie die noch für einen Baubeginn bzw. für die Fertigstellung in 2011 vorgesehenen Abschnitte sind in der Karte durch 
Ordnungsnummern besonders gekennzeichnet.

NW

6-streifig

NI

BY

BY

A 1 6-streifig

A   3 6-streifig
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BMVBS
Abteilung Straßenbau
Referat StB 10

Stand: 1. März 2011

Lfd. Nr. Land Straße Projekt Bautyp
Länge (km 
gerundet)

Stadium am 
01.01.2011

Ziel Bemerkung

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Erweiterung von Bundesautobahnen
Vordringlicher Bedarf gemäß Bedarfsplan für die Bundesfernstraßen

3/16 BY Kauppenbrücke (m) - w AS Hösbach 6-streifig 7 in Bau Fertigstellungsziel 2011

3/19 AS Hanau - AK Offenbach 12

3/20
AK Frankfurt/Main - 
AS Flughafen Frankfurt/Main

1

3/21
AS Flughafen Frankfurt/Main - 
AD Mönchhof

8 in Planung

3/22 AD Mönchhof (m) - AK Wiesbaden 8 ohne Planung

3/24
AS Köln/Dellbrück - 
AS Köln/Mülheim (m)

2 in Bau Fertigstellungsziel 2012

3/25 AS Köln/Mülheim - AK Leverkusen 5 in Planung

4/2 NW AS Düren - AS Kerpen 18 Fertigstellungsziel 2014

4/7
ö AS Magdala (o) - 
w AS Jena/Göschwitz

12 Fertigstellungsziel 2013 VDE

4/11
AS Ronneburg (o) - AS Schmölln (m) 
(LGr TH/SN)

9
Gesamtfertigstellungs-

ziel 2011
VDE VF1 12/2010 (2+2 

Verkehrsführung)

5/1 AS Freiburg-M - AS Teningen 16

5/2 AS Offenburg-S - AS Offenburg 3

5/3 AS Offenburg - AS Baden-Baden 42 in Bau

5/7 AK Walldorf - AK Heidelberg 15 in Planung

5/8 HE
Westkreuz Frankfurt/Main (m) - 
AS Friedberg

8-streifig 21 ohne Planung

6/1 RP
AS Kaiserslautern-W - 
AD Kaiserslautern-O

6
Planung 

abgeschlossen
Baubeginn Januar 2011

6/4
AS Wiesloch/Rauenberg - 
w AS Sinsheim

11 in Planung

6/6
ö AS Sinsheim/Steinsfurt - 
AS Bad Rappenau

9 in Bau

6/7
AS Bad Rappenau - 
AS Heilbronn/Untereisesheim

8 in Planung

6/8
AS Heilbronn/Untereisesheim - 
AK Weinsberg

11 in Bau

6/9 AK Weinsberg - Kupferzell (B 19) 31

6/11 AS Schwabach-W - AS Roth 6

6/12
AS Roth (B 2n) - AK Nürnberg-O 
(A 9) (o)

12 in Bau

Overfly fertiggestellt
AK Nürnberg-S - AK 

Nürnberg-Ost Planung 
abgeschlossen

6/13 AK Nürnberg-Ost (A 9) 1 in Planung

in BauA   4

6-streifig

6-streifig

in Planung

BY

NW

TH

HE

BW

BW

A   6 6-streifig

A   5

A 3

8-streifig

in Planung
A-Modell-
Pilotprojekt

ohne Planung
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7/2 n AS Göttingen - n AS Göttingen-N 10 Verkehrsfreigabe 2011

7/3
n AS Göttingen-N -  
n AS Nörten/Hardenberg

7 Fertigstellungsziel 2012

7/4
AS Nörten/Hardenberg - 
s AS Seesen

29 in Planung

7/5 s AS Seesen - AD Salzgitter 24
Planung 

abgeschlossen
Salzgitter - Bockenem 

Baubeginn 2011

7/12
AS Hamburg/Othmarschen - 
AD Hamburg/NW (A 23)

8-streifig 7

7/14 AD Hamburg/NW (A 23) - LGr. HH/SH 4

7/15 SH
LGr. HH/SH (AS Schnelsen) - 
AD Bordesholm (A 215)

61

8/1 AS Karlsbad - w AS Pforzheim-W 9 in Bau

8/2
ö AS Pforzheim-N - w AS Pforzheim-S 
(m B 10)

4 in Planung

8/3 w AS Pforzheim-S - AS Heimsheim 12 Fertigstellungsziel 2011
Teil-Verkehrsfreigabe (7,1 

km) zw. TR Pforzheim 
und Wimsheim

8/5 Gruibingen - AS Mühlhausen 4

8/6
AS Mühlhausen - 
Hohenstadt (Albauf- und -abstieg)

10 in Planung F-Modell geplant

8/7 Hohenstadt - AS Ulm-W 23
Planung 

abgeschlossen

8/8 AS Ulm-W - AS Ulm-O 5

8/9
AS Ulm-O (LGr. BY/BW) - 
AK Ulm/Elchingen

7

8/13 ö Leinheim - AS Augsburg-W 39
Planung 

abgeschlossen
Baubeginn 

voraussichtlich 2011

8/22 ö AS Rosenheim - w AS Bernau 16 in Planung

9/3 AS Schleiz (o) - AS Triptis (o) 19
Planung 

abgeschlossen
VDE

ÖPP-Modell

9/6 Umbau AK Hermsdorf (A 4) 3 in Planung VDE

10/1 AD Potsdam (o) - w AD Nuthetal 8-streifig 8 in Planung VDE

10/4
Umbau AD Schwanebeck 
(m 1,0 km A 11)

5
Planung 

abgeschlossen

10/5
AD Schwanebeck (o) - Weißensee 
(LGr. BB/BE)

2 in Planung

10/6 BE
Weißensee (LGr BB/BE) - 
ö AD Pankow (LGr BE/BB)

5 in Bau

10/7 BB
ö AD Pankow (LGr. BB/BE) - 
ö AD Kreuz Oranienburg

17 in Planung

6-streifig

TH

A   7

NI 6-streifig

BY

A  10

A   8

in Planung

in Bau

BW

HH

6-streifig

BB

in Planung

in Bau

A 9 6-streifig

6-streifig
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10/8
Umbau AD Kreuz Oranienburg 
(2. Baustufe)

4

10/9
w AD Kreuz Oranienburg - 
AD Havelland (m)

12

10/10 AS Groß Kreutz (m) - AD Werder (o) 6 in Planung

14/1
AD Parthenaue (A 38) - AS Leipzig-O 
(B 6) (o)

5 in Planung

14/2
AS Leipzig-O - 
AS Leipzig/Messegelände (o)                

7 in Bau Fertigstellungsziel 2012

24/1 BB A  24 AS Neuruppin (m) - AD Havelland (o) 6-streifig 32 in Planung

27/1 HB A  27 AK Bremen (A 1) - AS Bremen/Vahr 6-streifig 8 ohne Planung

40/1
AK Duisburg/Kaiserberg - 
AS Essen/Fronhausen

14 in Planung

40/2
w AS Gelsenkirchen-S - 
ö AS Gelsenkirchen-S

Verkehrsfreigabe 2011

40/3
ö AS Gelsenkirchen-S - 
w AS Bochum/Stahlhausen

Fertigstellungsziel 2012

40/4
w AS Bochum/Stahlhausen - 
ö AS Bochum/Stahlhausen

Fertigstellungsziel 2013

40/5
AK Dortmund-W - AS Dortmund 
(L 660)

5 in Bau Verkehrsfreigabe 2011 wird als B 1 gebaut

40/6
AS Dortmund-O (B 236) - 
AK Dortmund/Unna

10 in Planung

43/1 NW A  43
AK Bochum/Witten - 
AS Recklinghausen/Herten

6-streifig 21 in Planung

44/1 NW A  44 AK Dortmund/Unna (m) - AK Werl 6-streifig 17 in Planung

45/1 NW A  45 AK Hagen - AK Dortmund-W 6-streifig 19 in Planung

46/2 Westring - AK Sonnborn (L 418) 2

46/3 AK Wanlo - AK Holz 8

52/1 NW A  52 AK Neersen - AK Mönchengladbach 6-streifig 9 in Planung

57/1 AK Köln-N (o) - AK Neuss-S 18 in Planung

57/3 AK Neuss-S - AS Neuss/Norf 3 Verkehrsfreigabe 2011

57/5 AK Neuss-W - AK Kaarst (m) 6 Fertigstellungsziel 2014

57/7
AK Meerbusch (A 44) - 
AK Kamp/Lintfort (A 42) (o)

21 in Planung

59/1
AD Bonn-Nordost (o) - 
AD St. Augustin-W (o)

8-streifig 3

59/2 AD St. Augustin-W - AD Köln/Porz 6-streifig 15

BB 6-streifig

6-streifig

6-streifig

A 46

A  57

A 10

NW

NW

A  40

NW

6-streifig

in Bau

NW

SN

in Planung

in Bau

in Planung

A  59

7

A  14

in Planung

6-streifig

4 von 6



BMVBS
Abteilung Straßenbau
Referat StB 10

Stand: 1. März 2011

Lfd. Nr. Land Straße Projekt Bautyp
Länge (km 
gerundet)

Stadium am 
01.01.2011

Ziel Bemerkung

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Erweiterung von Bundesautobahnen
Vordringlicher Bedarf gemäß Bedarfsplan für die Bundesfernstraßen

59/4 NW A  59
AS Duisburg/Hochfeld - 
AS Duisburg/Duissern

2 in Bau Fertigstellungsziel 2013

60/1 AD Mainz - AK Mainz/S 6-streifig 6 in Planung

60/3
AS Hechtsheim-W - 
AS Mainz/Laubenheim

5 in Bau Teil-VF

60/4 HE AD Mainspitz - AD Rüsselsheim 8 ohne Planung

61/1 RP
Rheinbrücke Speyer (LGr. BW/RP) - 
AK Frankenthal

31

61/3 BW Hockenheim (A 6) - LGr. RP/BW 7

67/1 n AS Lorsch - AK Darmstadt 21 ohne Planung

67/2 AD Rüsselsheim (m) - AD Mönchhof 5 in Planung

73/1
AK Nürnberg-S (A 6) - 
AS Nürnberg/Zollhaus

8-streifig

73/2
AS Nürnberg/Zollhaus - 
AS Nürnberg/Hafen-O

6-streifig

81/1 AS Gärtringen - AS Böblingen/Hulb 7 in Bau Prov. 6-Streifigkeit 
teilweise vorhanden

81/2
AS Böblingen/Hulb - 
AS Sindelfingen-O

7 in Planung

99/1 BY A  99 AS Haar - AK München-N 8-streifig 19 in Planung

565/1 NW A 565 AS Bonn/Beuel - AD Bonn/Nordost 6-streifig 2 in Planung 3-Streifigkeit FR Koblenz 
vorhanden

661/1
AS Frankfurt/Eckenheim - 
AK Bad Homburg

6-streifig 7 ohne Planung

661/2
Frankfurt/Hanauer Landstraße (m) - 
AS Frankfurt/Seckbach

2. Richtungs- 
fahrbahn

3 in Bau

W1/1
AS Hamm-Bockum/Werne - 
AS Ascheberg 

11 in Planung

W1/8 AS Ascheberg (o) - DEK-Brücke (o) 10

W3/1 AS Rosenhof - AK Regensburg 14 in Planung

W3/2
ö AK Fürth/Erlangen - AS 
Schlüsselfeld

36 in Planung

W5/1
AD Reiskirchen - AD A 5/A 49 
(Gemünden)

W5/2 AD Gambach - AD Reiskirchen 

W5/3 AS Friedberg (m) - AK Gambach (m) 8-streifig 22

W6/1 BW A   6
Kupferzell (B 19) - 
Crailsheim (LGr. BW/BY)

6-streifig 32 in Planung

NW

6-streifig

A  60

6-streifig

A   1

HE A 661

BY

HE

6-streifig

7

40

ohne Planung

6-streifig

in Planung

6-streifig

A   5

BW

BY

RP

A  81

A  67

A  73

A  61

HE

6-streifig in Planung

nachrichtlich: Vorhaben des Weiteren Bedarfs mit Planungsrecht

A   3 

in den Steigungsstrecken derzeit Grunderneuerung 
mit Standstreifenanbau und -zusatzfahrstreifen

6-Streifigkeit teilweise 
vorhanden 
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W6/2 RP
AK Frankenthal - LGr. RP/BW
(Rheinbrücke Frankenthal)

6-streifig 8 ohne Planung

W6/3 BY A   6 LGr. BW/BY - AS Schwabach-W 6-streifig 70 in Planung

W7/1 NI A   7 AD Walsrode - AS Soltau-O 6-streifig 31 in Planung

W8/1 BY A   8 w AS Bernau - AS Felden 6-streifig 5 in Planung Bahnbrücke Bernau 
fertiggestellt in 12/07

W9/1 AK Neufahrn - AD Holledau 20 ohne Planung

W9/2 AK Nürnberg-O - AK Nürnberg 5 in Planung

W10/1 BB A  10 AD Havelland (o) - AS Groß Kreutz (o) 6-streifig 40 in Planung

W61/1 NW A  61 AK Wanlo - AK Mönchengladbach 6-streifig 13 in Planung

W643/1 RP A 643 AD Mainz - Rheinbrücke Schierstein 4

W643/2 HE A 643
Rheinbrücke Schierstein - 
AK Wiesbaden/Schierstein 

2

BA = Bauabschnitt
A-Modell = geplantes Projekt nach dem Betreibermodell für den mehrstreifigen Autobahnausbau (Finanzierung durch Lkw-Maut)
F-Modell = geplantes Projekt nach dem Betreibermodell (Privatfinanzierung)
Bgr./Lgr. = Bundes- bzw. Landesgrenze
N/S/W/O = Nord/Süd/West/Ost
VDE = Verkehrsprojekt Deutsche Einheit

8-streifigBY

Abkürzungen:

A   9 

6-streifig

Diese Liste wird jedes Jahr im Mai aktualisiert veröffentlicht

in Planung
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